

1 COMPTE-RENDU DE LA SEMAINE PROJET MINIECLIPSE 1

Date Rendu: 29/03/2022
Destinataires: à l'ensemble des membres ainsi qu'aux tuteurs
Date et heure de début: 23/03/2022 9h
Date et heure de fin: 29/03/2022 17h30

Objet : Projet de création d'un IDE (MiniEclipse)

Présent(s) lors de la semaine :	Excusé(s):
Les membres du projet MiniEclipse :	M. VINCENSINI Jacques (tuteur du projet)
M. EL BARBARY Farid	
M. EL MESTIRI Rayène	
M. MEJAHED Soufiane	
M. OUK Shulyvan	
M. SIMONETTI Julian	

Résumé:



Au cours de cette semaine nous nous sommes concentrés sur l'Étude Préliminaire ainsi que la Capture des besoins Fonctionnels et Techniques. Cette étude a permis d'apporter des éclaircissements sur les différents aspects du projet, et a également soulevé différentes questions.

Voici la répartition des tâches de cette semaine :

1. Étude Préliminaire

Début : 23/03

Durée prévisionnelle : 2 jours (\rightarrow 25/03) Durée réelle : 1.5 jours (\rightarrow 24/03)

Affectation: tous

2. Besoins Fonctionnels

Début prévu : 26/03 Début réel : 25/03

Durée prévisionnelle : 2 jours (→ 27/03)

Durée réelle : 4 jours (→ 29/03)

Affectation: EL MESTIRI, OUK, MEJAHED

3. Besoins Techniques

Début prévu : 26/03 Début réel : 25/03

Durée prévisionnelle : 2 jours (→ 27/03)

Durée réelle : 4 jours (→ 29/03) Affectation : SIMONETTI, EL BARBARY

Conclusion:

Certaines parties de l'étude fonctionnelle seront revues et détaillées (particulièrement les diagrammes de séquence) au fur et à mesure de l'avancée du projet, notamment en terme de développement.

Suite au croisement des Captures des besoins Fonctionnels et Techniques, un premier diagramme de classes a pu être établi, qui sera lui aussi soumis à des révisions au fil du temps.

Certaines questions subsistent toutefois et devront être abordées lors du point d'avancement avec notre tuteur.